

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองคูคต
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต
และงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

คำนำ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศวรรคห้าและวรรคหก กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองคูคต เป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เทศบาลเมืองคูคต จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ และเลือกโครงการมาประเมินผลลัพธ์ตลอดจนผลกระทบของโครงการ แล้วรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี พ.ศ. 2555 พร้อมทั้ง ทำเป็นเอกสารประกอบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วยเช่นกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองคูคต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต
ร่วมกับ งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

	หน้า	
บทนำ	1	
ส่วนที่ 1	รายงานการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	4
	- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555	5
	- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555	6
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	7
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการทางการแพทย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	20
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ	22
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ	24
ส่วนที่ 2	การประเมินผลเชิงผลลัพธ์โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555	29
	- โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล	31
	- โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี	32
	- โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา	
	(1) กิจกรรมการบริโภคและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	33
	(2) กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต	34
	- โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่	35
	- โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	36
	- โครงการสายตรวจชุมชน	38
	- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	39
	- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองคูคต	40
	- โครงการจัดทำแผนชุมชน และโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต	42
	- โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)”	44
ภาคผนวก		48
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต	

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และระเบียบฯ ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีเมืองคูคต ตามคำสั่งเทศบาลเมืองคูคต ที่ 118/2554 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 คำสั่งเทศบาลเมืองคูคต ที่ 588/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 คำสั่งเทศบาลเมืองคูคต ที่ 362/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และคำสั่งเทศบาลเมืองคูคต ที่ 431/2555 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

1. ร.ต.เกรียงศักดิ์	จันทร์สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2. ส.ท.สมยศ	ชั้นปั่นแดง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นายละออง	ชะเอมเทศ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. น.ท.พินิจ	เข้มจะโปะ	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
5. ร.ต.ฐานันตร์	มณีนิล	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
6. พ.ต.ท.พีรศักดิ์	รอดบน	ผู้แทนหน่วยงาน สภ.คูคต	กรรมการ
7. น.ส.ประทุม	จิวิธยากุล	ผู้แทนหน่วยงาน รร.มัธยมสังคีต	กรรมการ
8. นายเทอดศักดิ์	จันทร์สุกรี	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
9. นายวัชรเกียรติ์	ธีรการุณวงศ์	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	กรรมการ
10. น.ต.สุนันท์	ปู่ทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นายสำราญ	ปรีธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้คัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ และเห็นชอบแต่งตั้งให้นายเทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ และนายวัชรเกียรติ์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุม

ได้คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการโดยกรรมการในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1) นายละออง | ชะเอมเทศ | กรรมการ |
| 2) ส.ท.สมยศ | ชั้นปั่นแดง | กรรมการ |
| 3) น.ต.สุนันท์ | ปู่ทอง | กรรมการ |
| 4) ร.ต.ฐานันดร | มณีนิล | กรรมการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- | | | |
|--------------------|------------|---------|
| 1) พ.ต.ท.พีรศักดิ์ | รอดบน | กรรมการ |
| 2) น.ส.ประทุม | จิวิธยากุล | กรรมการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|---------------------|--------------|---------|
| 1) ร.ต.เกรียงศักดิ์ | จันทร์สุวรรณ | กรรมการ |
|---------------------|--------------|---------|

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

- | | | |
|-------------|----------|---------|
| 1) นายสำราญ | ปุริธรรม | กรรมการ |
|-------------|----------|---------|

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

- | | | |
|-------------|-------------|---------|
| 1) ส.ท.สมยศ | ชั้นปั่นแดง | กรรมการ |
|-------------|-------------|---------|

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ได้กำหนดแนวทางการติดตามและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2555 ดังนี้

ส่วนที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าทุกโครงการ แบ่งช่วงเวลาการติดตามเป็นรายไตรมาส ดังนี้

1. ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
2. ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม
3. ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน
4. ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม – กันยายน

ส่วนที่ 2 การคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการ

การประเมินผลลัพธ์โครงการ หมายถึง ผลการดำเนินงานของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้มีมติคัดเลือกโครงการในแผนการดำเนินงานที่นำมาประเมินผลเชิงผลลัพธ์ ผลกระทบหรือความพึงพอใจ ตามยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 7 โครงการ คือ

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

- 1) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองซอยที่ 1 และซอยที่ 2 ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
- 2) โครงการซ่อมแซมถนนและซอย ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (ชุมชนจามร-ลาดสนุ่น)

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 1) และ 2) ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ เนื่องจากยังก่อสร้าง/ ซ่อมแซม ไม่แล้วเสร็จ

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1) โครงการ “ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)”

2) โครงการรณรงค์การอ่าน

3) โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 2) ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) โครงการคูศตเมืองสะอาด

2) โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 1) ไม่ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี

นอกจากนั้น กองวิชาการและแผนงาน ยังได้ขอความร่วมมือให้สำนักปลัดเทศบาล และ กองต่าง ๆ ซึ่งหากมีการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบโครงการอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกไว้แล้ว ให้ส่งผลการประเมินฯ มาด้วย มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1) โครงการจัดตั้งและพัฒนางานองค์กรสตรี

2) โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา

(1) กิจกรรมการบริโภคและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

(2) กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูศต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2) โครงการสายตรวจชุมชน

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

4) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองคูศต

5) โครงการจัดทำแผนชุมชน และโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูศต

สามารถดูรายละเอียดได้ภายในเอกสารนี้ต่อไป

ส่วนที่ 1

รายงานการติดตามโครงการ

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สรุปผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555							โครงการตามแผนพัฒนาฯ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)			
	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ 3 ปี (2555-2557) ของปี 2555	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ 3 ปี (2555-2557) ของปี 2555	รวมโครงการตามแผนพัฒนาฯ 3 ปี (2555-2557) ของปี 2555 ทั้งหมด
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวน (โครงการ)	จำนวน (โครงการ)		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คมนาคมขนส่งและ สาธารณสุข/สาธารณสุขการ	13	35,440,000	2	12,130,000	10	10,066,210	1	-	37	1	38
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม คุณภาพชีวิต	52	39,556,620	27	17,148,216	5	239,172	6	14	88	1	89
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	300,000	2	40,000	-	-	-	-	8	-	8
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจ	4	410,000	2	109,200	-	-	-	2	11	-	11
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการ บริหารจัดการที่ดีมี ประสิทธิภาพ	36	48,899,000	20	7,131,640	1	-	8	7	53	1	54
รวม	107	124,605,620	53	36,559,056	16	10,305,382	15	23	197	3	200

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิกโครงการ		ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งหมด		
	คณะ	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	คณะ	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ดำเนินการ	คณะ	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	คณะ	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	คณะ	งบประมาณ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายไป
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่ง และสาธารณสุขโรค/สาธารณสุขการ	2	12,271,000	12,130,000	10	19,219,000	10,066,210	1	3,950,000	-	-	13	35,440,000	22,196,210
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม คุณภาพชีวิต	27	24,703,520	17,148,216	5	4,608,100	239,172	6	1,800,000	14	8,445,000	52	39,556,620	17,387,388
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	300,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	2	300,000	40,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจ	2	300,000	109,200	-	-	-	-	-	2	110,000	4	410,000	109,200
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ	20	8,229,000	7,131,640	1	9,600,000	-	8	23,690,000	7	7,380,000	36	48,899,000	7,131,640
รวม	53	45,803,520	36,559,056	16	33,427,100	10,305,382	15	29,440,000	23	15,935,000	107	124,605,620	46,864,438

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

โครงการทั้งหมด	13	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	35,440,000	บาท
↳ ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	12,271,000	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	12,130,000	บาท
↳ อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	19,219,000	บาท
↳ ยังไม่ดำเนินการ	1	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	3,950,000	บาท

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ จำนวน 13 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจร รางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนสายแมนฝั่ง ก. ชุมชน ฟ้าครามนคร (ต่อจากโครงการเดิม)	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. 55	มี.ย.55 - ก.พ. 56	4,639,000	4,630,000	✓	-	-	-		หจก.เอ็ม เอ็น ซี 2005
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณ ชุมชนชาวฟ้า (ต่อจากโครงการเดิม)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ค. 55	มี.ค. - พ.ย. 55	7,632,000	7,500,000	✓	-	-	-		หจก สามเรือน วิศวกรรม
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจร รางวี ค.ส.ล. บริเวณชุมชนเดชเจริญ (ซอย เดชเจริญ 3 ต่อจากโครงการเดิม)	กองช่าง	มี.ค.-ส.ค. 55	-	3,950,000	-	-	-	✓	-		
4	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง บริเวณริมคลองซอยที่ 1 และคลองซอยที่ 2 ในเขตเทศบาล	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. 55	ส.ค. 55-พ.ค. 56	10,000,000	9,865,000	-	✓	-	-	- สัญญาเลขที่ 22/2555 ลว. 22 ส.ค. 55 สัญญาสิ้นสุด 29 พ.ค. 56	
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำและรางวี บริเวณซอยตรงข้าม ซอยลำลูกกา 11/7 (ซอยแก้วบูรณะ)	กองช่าง	ก.พ. - ก.ค. 55	-	3,321,000	-	-	✓	-	-	- ยื่นเอกสารประกวดราคา 20 ก.ย. 55	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
6	โครงการซ่อมแซมถนนและซอย ชุมชนภายใน เขตเทศบาลเมืองคูคต - โครงการปรับปรุงถนนและซอยต่าง ๆ ใน ชุมชนจามร-ลาดสุนัน	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. 55	-	2,338,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการออกแบบ	
7	- โครงการปรับปรุงถนนและซอยต่าง ๆ ใน ชุมชนสิทธิพยากรณ์											
8	- โครงการปรับปรุงถนนและซอยต่าง ๆ ใน ชุมชนเย็นฉ่ำ											
9	- โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนท้ายซอย ลำลูกกา 9 และท้ายซอยกลาง (ซอยยิ้มเจริญ) ชุมชนเดชนันต์รวมใจ											
10	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต - โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำช่วงรอยต่อระหว่าง ชุมชนวังทองธานีกับชุมชนกรมทหารต่อสู้อากาศยาน	กองช่าง	มี.ค. - ก.ค. 55	-	860,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการออกแบบ	
	- โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำชุมชนฟ้าครามนคร	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย. 55	-	600,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการออกแบบ	
11	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณซอยลำลูกกา 19)	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย. 55	-	1,200,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ	
12	โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและย้ายมิเตอร์ ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. 54	-	100,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงต่อสภาเทศบาล	
13	โครงการจัดการจราจร ภายในเขตเทศบาล เมืองคูคต	สำนักปลัดฯ	ต.ค. 54-ก.ย.55	ก.ค. 55	800,000	201,210	-	✓	-	-	- สก.คูคต อยู่ระหว่างขั้นตอนของงานพัสดุ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการทั้งหมด	52	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	39,556,620	บาท
↳ ดำเนินการแล้วเสร็จ	27	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	24,703,520	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	17,148,216	บาท
↳ อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	4,608,100	บาท
↳ ยังไม่ได้ดำเนินการ	6	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	1,800,000	บาท
↳ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	14	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	8,445,000	บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 52 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการอบรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.)	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	-	1,000,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
2	โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล เทศบาลเมืองคูคต	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ก.พ. - ก.ย. 55	100,000	99,400	✓	-	-	-		
3	โครงการป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของสัตว์ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ก.ย. 55	ก.ค. 55	450,000	275,916	✓	-	-	-	- โอนเงิน 100,000 บาท คงเหลือ 350,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
4	โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	-	100,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	-	1,000,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรค	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 55	ม.ค. - ก.ย. 55	450,000	340,500	✓	-	-	-	- โอนเงิน 100,000 บาท คงเหลือ 350,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข รับผิดชอบ 3 งาน 1) งานสุขาภิบาล 2) งานส่งเสริมฯ 3) งานป้องกันฯ	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ก.พ. - ก.ย. 55	200,000	196,245	✓	-	-	-		
8	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน เขตเทศบาล (เงินอุดหนุนชุมชน)	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ส.ค. 55	280,000	280,000	✓	-	-	-		
9	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นและพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ก.พ. - ก.ย. 55	950,000	995,300	✓	-	-	-	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ (โอนเงินงบประมาณเพิ่ม 45,300 บาท)	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา - สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์) - สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค.54-มี.ค. 55, มิ.ย. - ก.ย. 55	ธ.ค. 54 - มี.ค. 55	800,400	212,784	✓	-	-	-		
		กองการศึกษา	"	-	126,000	-	-	✓	-	-	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
	- สนับสนุนค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	กองการศึกษา	ต.ค.54-มี.ค. 55, มิ.ย. - ก.ย. 55	-	2,100	-	-	✓	-	-	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี	
	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	กองการศึกษา	"	-	30,000	-	-	✓	-	-	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี	
11	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์)											
	- จัดกิจกรรมทันตสุขภาพโดยเคลือบฟลูออไรด์ ให้นักเรียนศูนย์ฯ (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	ส.ค. 55	ก.ค. 55	40,000	-	✓	-	-	-	- ได้รับการสนับสนุนจาก รพ.ลำลูกกา	
	- จัดกิจกรรมออกเยี่ยมนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	มิ.ย. 55	-	10,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 (วังทองธานี)	กองการศึกษา	ต.ค.54-มี.ค. 55, พ.ค. - ก.ย. 55	ธ.ค. 54 - ก.ย. 55	218,000	86,320	✓	-	-	-		
	- จัดอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	"	ธ.ค. 54 - ก.ย. 55	548,800	103,010	✓	-	-	-		
12	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬา ต่อต้านยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - พ.ค. 55	-	350,000	-	-	✓	-	-	- โอนเงิน 200,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
13	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54-ก.ย.55	-	20,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
14	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย.55	-	100,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
15	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	กองสวัสดิการฯ	ธ.ค. 54-มิ.ย.55	-	2,000,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
16	โครงการสนับสนุนกิจกรรมแอโรบิคชุมชนในเขตเทศบาล											
	- จัดซื้อเครื่องเสียงแอโรบิค จำนวน 1 ชุมชน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ส.ค. 55	66,000	65,800	✓	-	-	-		
17	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี											
	- จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	ม.ค. 55	ม.ค. 55	70,000	39,912	✓	-	-	-	- โอนเงิน 30,000 บาท คงเหลือ 40,000 เพื่อแก้ไข ปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	พ.ย. 54	-	600,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา)	กองการศึกษา	ก.ค. 55	1 ส.ค. 55	200,000	159,200	✓	-	-	-		
	- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	เม.ย. 55	-	600,000	-	-	-	-	✓	- จัดกิจกรรม โอนเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม ทรัพย์สิน ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วน	
18	โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา											
	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด	กองการศึกษา	ก.ค. 55	11-13 ส.ค. 55	200,000	183,435	✓	-	-	-		
	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	ส.ค. 55	-	200,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	กองการศึกษา	มี.ค. 55	เม.ย. 55	200,000	190,165	✓	-	-	-		
	- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	เม.ย. 55	-	150,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เม.ย.)	กองการศึกษา	เม.ย. 55	-	70,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดอบรมสร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษาระดับปฐมวัย (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	มี.ค. 55	-	30,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
	- จัดหาอุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	มี.ค. - พ.ค. 55	-	250,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจาก จังหวัดฯ ไม่อนุมัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	
	- จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา			100,000							
	1) วันพ่อแห่งชาติ		ธ.ค. 54	-	-	-	-	-	-	✓		
	2) วันปีใหม่		ม.ค. 55	ม.ค. 55	-	15,425	✓	-	-	-		
	3) วันไหว้ครู		มิ.ย.55	28 มิ.ย. 55	-	7,700	✓	-	-	-		
	4) วันคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ		ก.ค. 55	21 ก.ค. 55	-	-	✓	-	-	-		
	5) วันแม่แห่งชาติ		ส.ค. 55	10 ส.ค. 55	-	19,750	✓	-	-	-		
	- จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	มี.ค. 55	มี.ค. 55	35,000	34,430	✓	-	-	-		
	- จัดกิจกรรมเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	ก.พ. 55	ก.พ. 55	35,000	27,225	✓	-	-	-		
	- จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้เพื่อการบริโภคและส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวาน)	กองการศึกษา	มิ.ย. 55	มิ.ย.-55	50,000	46,400	✓	-	-	-		
19	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น	กองการศึกษา										
	1. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน		พ.ย.54-มี.ค.55 เม.ย.-ก.ย.55	พ.ย. 54 - ก.ย. 55	2,821,000	2,821,000	✓	-	-	-		
	2. จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน		พ.ย.54-มี.ค.55 เม.ย.-ก.ย.55	พ.ย. 54 - ก.ย. 55	1,974,700	1,974,700	✓	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง	
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก			
20	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดประยูรฯ	กองการศึกษา											
	1. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน		พ.ย.54-มี.ค.55 เม.ย.-ก.ย.55	พ.ย. 54 - ก.ย. 55	1,448,200	1,448,200	✓	-	-	-			
	2. จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน		พ.ย.54-มี.ค.55 เม.ย.-ก.ย.55	พ.ย. 54 - ก.ย. 55	1,013,740	1,013,740	✓	-	-	-			
21	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนมัธยมสังคีต วิทยากรุงเทพมหานคร (โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน รักการอ่าน)	กองการศึกษา	ส.ค. 55	ส.ค. 55	200,000	200,000	✓	-	-	-			
22	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดโพสพ ผลเจริญ	กองการศึกษา											
	1. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน		พ.ย.54-มี.ค.55 เม.ย.-ก.ย.55	พ.ย. 54 - ก.ย. 55	1,700,400	1,700,400	✓	-	-	-			
	2. จัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน		พ.ย.54-มี.ค.55 เม.ย.-ก.ย.55	พ.ย. 54 - ก.ย. 55	1,190,280	1,190,280	✓	-	-	-			
23	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรม ตำบลคูคต (จัดกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งประเพณี พิธีไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ)	กองการศึกษา	มี.ค. 55	-	30,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างรอหนังสือจากสภา วัฒนธรรม		
24	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม อำเภอลำลูกกา (จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย)	กองการศึกษา	เม.ย. 55	เม.ย. 55	50,000	50,000	✓	-	-	-			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
25	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่มีสยิต อิบาตุรเราะห์มาน (โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อน)	กองการศึกษา	เม.ย. 55	เม.ย. 55	50,000	50,000	✓	-	-	-		
26	โครงการจัดกิจกรรมวันวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	มี.ค. 55	-	40,000	-	-	-	-	✓	- มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการท้องถิ่นฯ งดการจัดงาน ปี 2555	
27	โครงการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	กองการศึกษา	ส.ค. 55	ส.ค. 55	50,000	42,520	✓	-	-	-		
28	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี)											
	- ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม	กองการศึกษา	ม.ค. - มิ.ย. 55	-	85,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	
	- ติดตั้งรางรับน้ำฝน	"	ม.ค. - มิ.ย. 55	-	350,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	
	- ต่อเติมอาคารเรียนบริเวณด้านหน้าบันไดทางขึ้น	"	ม.ค. - มิ.ย. 55	-	480,000	-	-	-	✓	-		
29	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี)	กองการศึกษา	ม.ค.- มิ.ย. 55	-	150,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างการประมาณการราคา	
30	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม)	กองการศึกษา										
	- ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม	"	ม.ค. - มิ.ย. 55	-	100,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	
	- ติดตั้งรางรับน้ำฝน	"	ม.ค. - มิ.ย. 55	-	400,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	
	- ต่อเติมกระจากบานเลื่อนในส่วนที่ต่อเติมโครงหลังคาทั้งแดด	"	มี.ค.55-พ.ค.55	-	150,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
31	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและกีฬา											
	- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค. 55	-	500,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมสอนดนตรี และนาฏศิลป์ไทย	กองการศึกษา	ธ.ค. 54	-	400,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมค่ายสองวัยสายใยสัมพันธ์	กองการศึกษา	พ.ค. 55	-	200,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในให้ พนักงาน/ลูกจ้างฯ	กองการศึกษา	มี.ค. 55	-	250,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ใน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา	ม.ค. - มี.ค. 55	-	150,000	-	-	-	-	✓		
32	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก											
	- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (2 ศูนย์)	กองการศึกษา	ก.พ. 55	-	150,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	มี.ค. 55	มี.ค. 55	30,000	27,000	✓	-	-	-		
	- จัดกิจกรรมเปิด-ปิดภาคการศึกษาของศูนย์ (2 แห่ง)	กองการศึกษา	มี.ค. และ พ.ค.55	มี.ค. และ พ.ค.55	50,000	48,216	✓	-	-	-		
33	โครงการค่ายเยาวชน											
	- จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน	กองการศึกษา	ก.พ. 55	-	50,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
34	โครงการจัดทำที่อ่านหนังสือประจำชุมชนในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย. 55	-	310,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
35	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มียาได้น้อยและ ประสบปัญหาความเดือดร้อนและไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการฯ	ม.ค.55 - ก.ย. 55	-	10,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
36	โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องครุราชัน 84 พรรษา	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย. 55	-	50,000	-	-	-	✓	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
37	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งขาดคนดูแล	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ต.ค.54 - ก.ย.55	3,972,000	844,000	✓	-	-	-		
38	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ต.ค.54 - ก.ย.55	246,000	157,000	✓	-	-	-		
39	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีฐานะยากจน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ต.ค.54 - ก.ย.55	1,854,000	755,500	✓	-	-	-		
40	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคูคต	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	100,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
41	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	18 ส.ค. 55	300,000	22,600	✓	-	-	-		
42	โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอลำลูกกาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด											
	- ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอลำลูกกา (ศตส.อ.ลก.)	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ส.ค. 55	100,000	100,000	✓	-	-	-		
	- สถานีตำรวจภูธรคูคต	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ส.ค. 55	210,000	210,000	✓	-	-	-		
43	โครงการเลือกตั้งและอบรมกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	มี.ค. - ก.ย.55	มี.ย. 55	50,000	13,295	✓	-	-	-		
44	โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย.55	1 - 3 เม.ย. 55	1,000,000	666,230	✓	-	-	-		
45	โครงการจัดทำและปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนในเขตเทศบาล											
	- จัดทำและปรับปรุงป้ายชื่อชุมชน (ชุมชนเดชเจริญ , ชุมชนศิษย์โรจน์ , ชุมชนจามร - เดชเจริญ)	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	200,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการออกแบบ	
	- จัดทำและปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาล (ชุมชนสวนสัมพันธ์)	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	300,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการออกแบบ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
46	โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	ธ.ค.54-เม.ย. 55	-	150,000	-	-	-	-	✓	- ตามหนังสือ ที่ นร 0107/2168 ลง 26 มี.ค. 55 แจ้งว่าไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท.	
47	โครงการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	5,000	-	-	-	✓	-	- รอระเบียบหนังสือสั่งการ	
48	โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย.55	18 - 19 ส.ค. 55	400,000	235,718	✓	-	-	-		
49	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ทพพ.)	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย.55	-	5,000	-	-	-	-	✓	- โอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาอุทกภัย	
50	โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์สตรี	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย.55	7 - 8 ก.ค. 55	1,000,000	198,900	✓	-	-	-	- โอนเงิน 800,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาลูกข่าย	
51	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระยะไกลอัตโนมัติ ชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชนเลียบบคลองสอง)	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ส.ค. 55	300,000	239,172	-	✓	-	-	- ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 55	
52	โครงการจัดหาและก่อสร้างที่ทำการชุมชน											
	- จัดซื้อที่ดิน บริเวณชุมชนเดชนันต์รวมใจและ บริเวณชุมชนสวนสัมพันธ์พัฒนา	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	2,100,000	-	-	✓	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
	- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณชุมชน จามร-เดชเจริญ	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	1,200,000	-	-	✓	-	-	- ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสาร	

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการทั้งหมด	2	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	300,000	บาท
↳ ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	300,000	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	40,000	บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการพยาบาลวิชาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการคูคตเมืองสะอาด	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.ย. 55	ก.พ. - ก.ย. 55	200,000	30,000	✓	-	-	-		
2	โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	ส.ค.-55	100,000	10,000	✓	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

โครงการทั้งหมด	4	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	410,000	บาท
↳ ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	300,000	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	109,200	บาท
↳ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	2	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	110,000	บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการจัดตั้งร้านค้าชุมชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค. - ก.ย.55	-	10,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลเมืองคูคต	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.54 - ก.ย.55	11 ส.ค. 55	200,000	66,600	✓	-	-	-	- โอนเงิน 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนเขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค. - ก.ย. 55	-	100,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
4	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาค เรียน	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย. - มิ.ย.55	เม.ย. - พ.ค. 55	100,000	42,600	✓	-	-	-	- โอนเงิน 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท เพื่อ แก้ไขปัญหาอุทกภัย	

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

โครงการทั้งหมด	36	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	48,899,000	บาท
↳ ดำเนินการแล้วเสร็จ	20	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	8,229,000	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	7,131,640	บาท
↳ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	9,600,000	บาท
↳ ยังไม่ได้ดำเนินการ	8	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	23,690,000	บาท
↳ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	7	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	7,380,000	บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ จำนวน 36 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	สำนักปลัดฯ	เม.ย. 55	เม.ย. 55	25,000	25,000	✓	-	-	-		
2	โครงการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้	สำนักปลัดฯ	พ.ค. - ก.ย.55	พ.ค. 55	25,000	14,200	✓	-	-	-		
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	สำนักปลัดฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ต.ค.54 - ก.ย.55	1,000,000	621,960	✓	-	-	-		
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน	สำนักปลัดฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	-	10,000	-	-	-	✓	-	- ไม่มีการขอรับเงินสนับสนุนจากลูกเสือชาวบ้าน	
5	โครงการสายตรวจชุมชน	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	26 เม.ย. 55	400,000	240,000	✓	-	-	-		
6	โครงการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัดฯ	มี.ค. - พ.ค. 55	-	20,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
7	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	เม.ย. - มิ.ย. 55	พ.ค. 55	400,000	396,320	✓	-	-	-		
8	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัดฯ	มิ.ย. - ส.ค. 55	พ.ค. 55	300,000	297,450	✓	-	-	-		
9	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการฯ	ก.พ. - มิ.ย. 55	ต.ค.54 - ก.ย.55	50,000	1,500	✓	-	-	-		
10	โครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต	กองวิชาการฯ	ก.พ. - มิ.ย. 55	พ.ค. 55	100,000	89,200	✓	-	-	-		
11	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการฯ	ต.ค.54 - ก.ย.55	ต.ค.54 - ก.ย.55	15,000	2,990	✓	-	-	-		
12	โครงการจัดทำแผนชุมชน	กองวิชาการฯ	ม.ค. - เม.ย. 55	ก.พ. 55	120,000	89,090	✓	-	-	-		
13	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ	สำนักปลัดฯ	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	-	4,000,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
14	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลเมืองคูคต	สำนักปลัดฯ	เม.ย. - ส.ค. 55	ก.ค. 55	60,000	49,210	✓	-	-	-		
15	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	สำนักปลัดฯ	พ.ค. - มิ.ย. 55	-	80,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัย	
16	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ	สำนักปลัดฯ	ต.ค.54 - ก.ย. 55	-	1,000,000	-	-	-	✓	-	- โอนเงิน 950,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัย	
17	โครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	กองวิชาการฯ	พ.ค. - ส.ค. 55	-	100,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัย	
18	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง กองช่าง	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. 55	-	180,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัย	
19	โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรักษาความสะอาด	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ก.ค. 55	-	350,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัย	
20	โครงการติดตั้งทีวี บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - พ.ค. 55	ก.ย. 55	74,000	74,000	✓	-	-	-	- จัดซื้อ จำนวน 2 เครื่อง	
21	โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - พ.ค. 55	-	200,000	-	-	-	✓	-	- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล	
22	โครงการก่อสร้างที่พักคอยของประชาชนบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	-	650,000	-	-	-	✓	-	- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล	
23	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 22 ชุมชน	สำนักปลัดฯ	มี.ค. - ก.ย. 55	-	9,000,000	-	-	-	✓	-	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด	
24	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเทศบาลบริเวณชั้น 1 เป็นห้องประชาสัมพันธ์	สำนักปลัดฯ	มี.ค. - ส.ค. 55	-	450,000	-	-	-	✓	-	- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล	
25	โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณรอบเขตพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาล สนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย. 55	-	2,480,000	-	-	-	✓	-	- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
31	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	กองวิชาการฯ	พ.ค. - ก.ย. 55	พ.ค. - ก.ย. 55	15,000	งบประมาณ รายจ่ายประจำ	✓	-	-	-		
32	โครงการค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส)	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ย. 55	-	9,000,000	-	-	-	✓	-	- ขออนุมัติกันเงิน (ส่งงานการเงินฯ)	
33	โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค.54-ม.ค.55, เม.ย.55	ธ.ค.54-ม.ค.55, เม.ย.55	200,000	199,700	✓	-	-	-		
34	โครงการเทศบาลพบประชาชน	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.54-ก.ย. 55	11 ส.ค. 55	100,000	59,400	✓	-	-	-		
35	โครงการจัดทำรายงานประจำปีและเอกสาร ประชาสัมพันธ์	กองวิชาการฯ	ต.ค.- ธ.ค. 54	-	150,000	-	-	-	-	✓	- เนื่องจากโอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	
36	โครงการจัดซื้อหนังสือประจำเพื่อบริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.54-ก.ย. 55	ต.ค.54-ก.ย. 55	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	-	✓	-	-	-		

ส่วนที่ 2

การประเมินผลเชิงผลลัพธ์โครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 2

การประเมินผลเชิงผลลัพธ์โครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ได้เลือกโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ที่สนใจหรือให้ความสำคัญนำมาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ จำนวน 11 โครงการ นอกเหนือจากที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีทั้งหมด โดยดำเนินการประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม นอกจากนั้น กองวิชาการและแผนงาน ยังได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ส่งผลการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบโครงการที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลคัดเลือกไว้แล้วด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงผลที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนต้องการรับทราบความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรไปสูการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

**สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2555**

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2555 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และได้แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 ชุด เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สรุปผลจากการประเมินผลลัพท์ ดังนี้

1. การประเมินความพึงพอใจในด้านเนื้อหาการประชุมนอบรม

รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ท่านรู้สึกพอใจในเนื้อหาหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมาย	88 %	9 %	3 %	-	-
2. ท่านรู้สึกพอใจกับวิธีการถ่ายทอดของวิทยากร	87 %	13 %	-	-	-
3. ท่านรู้สึกพอใจกับความรู้ ความสามารถของวิทยากร	93 %	5 %	2 %	-	-
4. ท่านรู้สึกพอใจกับเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม	89 %	11 %	-	-	-

2. การประเมินความพึงพอใจในด้านการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ท่านรู้สึกพอใจกับยานพาหนะในการเดินทาง	79 %	20 %	1 %	-	-
2. ท่านรู้สึกพอใจกับสถานที่ศึกษาดูงาน	92 %	8 %	-	-	-
3. ท่านรู้สึกพอใจกับที่พัก	93 %	7 %	-	-	-
4. ท่านรู้สึกพอใจกับอาหาร-เครื่องดื่ม	82 %	13 %	5 %	-	-

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ประจำปี 2555

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และสำรวจความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยแจกแบบประเมินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 ชุด เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สรุปผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลการประเมิน			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
1	หลักสูตรการอบรม / สัมมนา				
	1.1 เนื้อหาของหลักสูตรในการอบรม	82 %	18 %	-	-
	1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม	-	59 %	41 %	-
	1.3 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม	87 %	13 %	-	-
	1.4 ประโยชน์ที่คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์	86 %	10 %	3 %	-
	1.5 เอกสารประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม/กิจกรรม	92 %	8 %	-	-
	1.6 สถานที่ในการอบรม / สัมมนา	9 %	82 %	9 %	-
2	วิทยากร				
	2.1 การถ่ายทอดและความรู้ของวิทยากร	76 %	24 %	-	-
	2.2 การตอบคำถามของวิทยากร	94 %	6 %	-	-
3	ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนา	88 %	12 %	-	-
4	การทัศนศึกษาดูงาน				
	4.1 สถานที่ในการศึกษาดูงาน	90 %	10 %	-	-
	4.2 ยานพาหนะในการเดินทาง	59 %	24 %	17 %	
	4.3 อาหาร - เครื่องดื่ม	83 %	17 %	-	-

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา
กิจกรรมการบริโภคและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/2555

จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 160 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 114 คน (คิดเป็น 71.25 ของจำนวนผู้ปกครอง)

ข้อ	รายละเอียด	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)
1	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจจากหัวข้อการบรรยายของวิทยากร	78.95 %	19.30 %	1.75 %	-	-
2	ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม	80.70 %	17.54 %	1.75 %	-	-
3	ผู้ปกครองสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลสุขภาพได้	83.33 %	8.77 %	7.89 %	-	-
4	การลำดับขั้นตอนพิธีการ	61.40 %	17.54 %	17.54 %	3.51 %	-
5	การจัดเตรียมอุปกรณ์การสาธิต	71.93 %	22.81 %	5.26 %	-	-
6	สถานที่จัดกิจกรรม	79.82 %	14.91 %	5.26 %	-	-
7	การจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน	81.58 %	13.16 %	5.26 %	-	-
8	ประโยชน์ที่ได้รับ	84.21 %	8.77 %	7.02 %	-	-
รวมเฉลี่ย		88 %				

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้ใช้เวลาทำกิจกรรมให้มากกว่านี้

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา
 กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยและลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
 ภาคการศึกษาที่ 1/2555

จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 160 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 125 คน (คิดเป็น 78 ของจำนวนผู้ปกครอง)

ข้อ	รายละเอียด	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)
1	พาหนะในการเดินทาง	76.80 %	22.40 %	0.80 %	-	-
2	สถานที่ที่จัดกิจกรรม	77.60 %	16.00 %	6.40 %	-	-
3	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ	78.40 %	14.40 %	7.20 %	-	-
4	ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม	64.00 %	24.00 %	12.00 %	-	-
5	การจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน	79.20 %	13.60 %	7.20 %	-	-
6	ประโยชน์ที่ได้รับ	84.00 %	9.60 %	6.40 %	-	-
รวมเฉลี่ย		88 %				

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้มีเวลาทำกิจกรรมให้มากกว่านี้
- อาหารว่างควรจะเป็นขนมปังนุ่ม ๆ เนื่องจากข้าวสวยหมูทอดแข็งมาก

การประเมินผลลัพท์
โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2555 โดยดำเนินการเชิญน้ำชีวภาพลงคูคลอง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี และได้แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สรุปผลจากการประเมินผลลัพท์ ดังนี้

1. เพศ
 - 1) ชาย (30 %)
 - 2) หญิง (70 %)
2. อายุ
 - 1) 20 – 30 ปี (20 %)
 - 2) 31 – 40 ปี (50 %)
 - 3) 41 – 50 ปี (24 %)
 - 4) 51 ปีขึ้นไป (6 %)
3. การศึกษา
 - 1) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (30 %)
 - 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (44 %)
 - 3) ปวส. / อนุปริญญา (16 %)
 - 4) ปริญญาตรีขึ้นไป (10 %)
4. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน
 - 1) ประชาชนทั่วไป (70 %)
 - 2) กรรมการชุมชน (30 %)
5. ท่านได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเชิญน้ำชีวภาพลงคูคลอง เป็นประจำทุกปีหรือไม่
 - 1) ปีแรก (10 %)
 - 2) ทุกปี (60 %)
 - 3) อื่น ๆ (30 %)
6. กิจกรรมที่เทศบาลเมืองคูคตจัดขึ้น ท่านคิดว่า
 - 1) เหมาะสมเพียงพอ (78 %)
 - 2) ไม่เพียงพอ (10 %)
 - 3) ควรปรับปรุง (12 %)
7. ประเด็นความพึงพอใจ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน	82 %	10 %	8 %	-	-
2. ประชาชนในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม	64 %	24 %	12 %	-	-
3. ประชาชนในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เช่น เสียสละแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในชุมชน	68 %	18 %	14 %	-	-
4. เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้ว ทำให้ชุมชนของท่านเป็นชุมชนที่สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	62 %	36 %	2 %	-	-
5. ท่านคิดว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกันนี้ ได้รับประโยชน์เพียงใด	60 %	38 %	2 %	-	-
6. ท่านมีความพึงพอใจ ในการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่	68 %	28 %	4 %	-	-

- สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
- ได้เรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

5. ท่านเห็นว่าเทศบาลให้ความสำคัญแก่ อปพร. เพียงใด

1) มาก (68 %)

2) ปานกลาง (29 %)

3) น้อย (3 %)

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการจัดอบรม/ประชุมสมาชิกให้บ่อยมากขึ้น
- สนับสนุนให้ช่วยกันทำประโยชน์
- ควรมีสวัสดิการให้กับ อปพร. บ้าง
- ควรเพิ่มความสำคัญ หรือเนื้อหาสาระให้มากขึ้น
- วิทยากรให้ความรู้ได้อย่างละเอียดดีมาก เข้าใจได้ง่าย

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการสายตรวจชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามโครงการสายตรวจชุมชน และได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สรุปผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1. เพศ
 - 1) ชาย (54 %)
 - 2) หญิง (46 %)
2. อายุ
 - 1) ต่ำกว่า 20 ปี (2 %)
 - 2) 20 – 30 ปี (27 %)
 - 3) 31 – 40 ปี (44 %)
 - 4) 40 – 50 ปี (21 %)
 - 5) 51 – 60 ปี (5 %)
 - 6) 60 ปีขึ้นไป (1 %)
3. การศึกษา
 - 1) มัธยมศึกษาตอนต้น (5 %)
 - 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (45 %)
 - 3) ปวส./อนุปริญญา (32 %)
 - 4) ปริญญาตรีขึ้นไป (18 %)
4. ท่านทราบว่ามีการจัดทำโครงการสายตรวจชุมชนหรือไม่
 - 1) ทราบ (58 %)
 - 2) ไม่ทราบ (42 %)
5. ท่านคิดว่าโครงการนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่
 - 1) เหมาะสม (94 %)
 - 2) ไม่เหมาะสม (1 %)
 - 3) ไม่เลือกตอบ (5 %)
7. ก่อน มีการดำเนินการตามโครงการนี้ ปัญหาที่ท่านพบเห็นมีปัญหาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 1) ไม่พบปัญหา (1 %)
 - 2) ยาเสพติด (74 %)
 - 3) การโจรกรรม (29 %)
 - 4) อาชญากรรม (1 %)
 - 5) อื่น ๆ การจอดรถริมถนนกีดขวางทางสัญจร, รรตติต (11 %)
8. ก่อน มีการดำเนินการตามโครงการนี้ ปัญหาที่ท่านพบเห็นมีระดับความรุนแรงเป็นเช่นใด
 - 1) น้อยที่สุด (2 %)
 - 2) น้อย (11 %)
 - 3) ปานกลาง (41 %)
 - 4) มาก (34 %)
 - 5) มากที่สุด (10 %)
 - 6) ไม่เลือกตอบ (2 %)
9. หลัง จากการดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว มีปัญหาอีกหรือไม่ อย่างไร
 - 1) ไม่มีปัญหา (33 %)
 - 2) มีปัญหา (58 %)
 - 3) ไม่เลือกตอบ (9 %)
10. หากพบว่ามีปัญหา หลัง จากการดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว ระดับความรุนแรงเป็นเช่นใด (หากตอบข้อ 7 ว่า “ไม่มีปัญหา” ไม่ต้องตอบข้อนี้ ให้ผ่านไปตอบข้อ 9)
 - 1) น้อยที่สุด (2 %)
 - 2) น้อย (17 %)
 - 3) ปานกลาง (43 %)
 - 4) มาก (29 %)
 - 5) มากที่สุด (9 %)
11. ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามโครงการนี้มากน้อยเพียงใด
 - 1) น้อยที่สุด (-)
 - 2) น้อย (-)
 - 3) ปานกลาง (4 %)
 - 4) มาก (74 %)
 - 5) มากที่สุด (22 %)
12. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อโครงการนี้เป็นเช่นใด
 - 1) พอใจ (92 %)
 - 2) ไม่พอใจ (2 %)
 - 3) ไม่เลือกตอบ (6 %)

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2555

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2555 ของเทศบาลเมืองคูคต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555 และได้สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการแจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 26 คน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สรุปผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

ลำดับ ที่	เรื่อง	ระดับความพึงพอใจ					หมายเหตุ
		5	4	3	2	1	
ก่อนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม							
1	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ	6	10	8	1	1	
2	การประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ	7	11	6	2	-	
3	ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการฯ	15	9	1	-	1	
4	คุณพร้อมที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ	17	8	-	-	1	
5	ผู้บังคับบัญชามีผลทำให้คุณต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้	-	8	5	5	8	
6	สถานที่ปฏิบัติธรรม	4	16	4	1	1	
7	จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม	4	12	7	-	3	
8	การเดินทาง	8	10	7	-	1	
หลังเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม							
9	ได้รับคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนา	19	7	-	-	-	
10	คำสั่งสอนที่ได้รับนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน	13	13	-	-	-	
11	คำสั่งสอนทำให้เราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น	14	12	-	-	-	
12	คำสั่งสอนที่ได้รับทำให้เราหลุดพ้นทุกข์มากขึ้น	13	10	3	-	-	
13	พระนำสวดมนต์เช้า	16	8	2	-	-	
14	พระนำสวดมนต์เย็น	18	6	2	-	-	
15	การสอนและบรรยายธรรมในแต่ละวัน	18	7	1	-	-	
16	การฝึกนั่งสมาธิและเดินจงกรม	15	10	1	-	-	
17	ระยะเวลาในการฝึกนั่งสมาธิและเดินจงกรม	12	13	1	-	-	
18	การฝึกโยคะ	13	10	2	1	-	
19	ที่พัก	18	8	-	-	-	
20	อาหาร	21	4	1	-	-	

ลำดับ ที่	เรื่อง	ระดับความพึงพอใจ					หมายเหตุ
		5	4	3	2	1	
21	สถานที่ปฏิบัติธรรม	21	8	-	-	-	
22	ห้องน้ำ	18	8	-	-	-	
23	การบริการของเจ้าหน้าที่	21	5	-	-	-	
	รวมระดับความพึงพอใจ	311	210	51	10	16	598

ระดับความพึงพอใจ	ระดับ 5	311	คะแนน	เท่ากับร้อยละ	80.86
ระดับความพึงพอใจ	ระดับ 4	210	คะแนน	เท่ากับร้อยละ	54.60
ระดับความพึงพอใจ	ระดับ 3	51	คะแนน	เท่ากับร้อยละ	13.26
ระดับความพึงพอใจ	ระดับ 2	10	คะแนน	เท่ากับร้อยละ	2.6
ระดับความพึงพอใจ	ระดับ 1	16	คะแนน	เท่ากับร้อยละ	4.16

จากตาราง แสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ **อยู่ในระดับ ดีมาก**

สรุปผลการประเมินผลลัพธ์
โครงการจัดทำแผนชุมชน และโครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2555

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. เพศ

1) ชาย (36 %)	2) หญิง (64 %)
----------------	-----------------
2. อายุ

1) 20-30 ปี (1 %)	2) 31 – 40 ปี (6 %)
3) 41 – 50 ปี (17 %)	4) 51 ปีขึ้นไป (76 %)
3. การศึกษา

1) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (46 %)	2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (35 %)
3) ปวส. / อนุปริญญา (9 %)	4) ปริญญาตรีขึ้นไป (10 %)
4. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)

1) กรรมการชุมชน (71 %)	2) ผู้แทนภาครัฐ / เอกชน (5 %)
3) กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (2 %)	4) กรรมการ ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (2 %)
5) กรรมการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (2 %)	6) อื่น ๆ กรรมการกองทุนฯ กลุ่มสตรี อสม... (18 %)
5. ท่านคิดว่าแนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2556 ซึ่งเทศบาลฯ ประสานไปยังชุมชน โดยนำแผนชุมชน ประจำปี 2555 ให้ชุมชนไปดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดทำเวทีประชาคมในระดับชุมชน มีความเห็นว่า

1) เหมาะสมดีแล้ว (83 %)	2) ควรปรับปรุง (15 %)
3) อื่น ๆ (2 %)	
6. ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดทำแผนชุมชนปีต่อไป ควรใช้แนวทางการจัดทำ/ทบทวน แผนชุมชน รูปแบบใด

1) รูปแบบเดิม (ตามข้อ 6) (73 %)	2) ควรปรับปรุง (26 %)
3) อื่น ๆ (1 %)	
7. ท่านได้เข้าร่วมประชุมประชาคม (ร่าง) แผนชุมชน ในระดับชุมชนของท่าน

1) เข้าร่วมประชาคมทุกครั้ง (75 %)	2) ไม่เคยเข้าร่วมประชาคมเลย (6 %)
3) เข้าร่วมเป็นบางครั้ง (18 %)	4) อื่น ๆ (1 %)
8. ท่านมีความเห็นว่า ปัญหา/ความต้องการ จากแผนชุมชนของท่าน เทศบาลนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2258)

1) มากที่สุด (44 %)	2) ปานกลาง (53 %)	3) น้อย (3 %)
----------------------	--------------------	----------------
9. ท่านมีความเห็นว่า กิจกรรม/โครงการ จากแผนชุมชนของท่าน เทศบาลได้นำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) แล้ว ท่านมีความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนของท่านในระดับใด

1) มากที่สุด (33 %)	2) ปานกลาง (53 %)	3) น้อย (14 %)
----------------------	--------------------	-----------------

10. ความคิดเห็นต่อข้อความข้างล่างนี้

โครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2555 ที่เทศบาลจัดทำขึ้นนั้นก่อให้เกิด

ข้อความ	ความคิดเห็น	
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1. ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และพัฒนาท้องถิ่น	99 %	1 %
2. ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างความเข้มแข็ง ระหว่างสมาชิกในชุมชน	98 %	2 %
3. ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง และ ระหว่างชุมชนกับเทศบาลเมืองคูคต	98 %	2 %
4. ทำให้เทศบาลทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	100 %	- %
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่าง ๆ โดยแท้จริง	99 %	1 %
6. ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาล/คณะกรรมการชุมชน	96 %	4 %

11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- 1) ขอให้จัดทำประชาคมบ่อย ๆ มีผลดีต่อประชาชนมาก
- 2) การทำแผนแต่ละปีขอให้ดำเนินการตามที่ประชุมอย่างเคร่งครัด
- 3) ขอให้จัดทำแผนทันทีที่ได้รับเงินงบประมาณ อย่าให้มีแต่แผนเป็นตัวอักษรเท่านั้น
- 4) ขอให้เทศบาลเมืองคูคตช่วยแนะนำเป็นที่เลียงและชี้แนะให้เข้าใจ
- 5) ขอให้ยึดมั่นการประชาคมของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก
- 6) ควรบรรจุแผนตามความจำเป็นเร่งด่วน ตามร่างแผนของชุมชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
- 7) ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง
- 8) ร่างออกมาเป็นแผนแล้ว ขอให้ทำให้เห็นเป็นผลงานด้วย
- 9) ขอให้จัดทำตามแผนชุมชนตามที่ประชาชนได้ประชาคมมา และแจ้งความประสงค์แล้ว ขอให้ทำโครงการตามปัญหาและความต้องการของประชาชน
- 10) เมื่อประชาชนรายงานความต้องการขอให้เทศบาลกรุณานำไปดำเนินการด้วย

ผลการประเมินโครงการ
การศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
ของครูประจำชั้น จำนวน 36 คน

1. ท่านมีโอกาสสังเกตการณ์การสอนหลักสูตร D.A.R.E. ของตำรวจมากน้อยเพียงใด (เลือกจำนวนร้อยละที่ใกล้เคียงที่สุด)

<input type="checkbox"/> 100 %	(5.6 %)	<input type="checkbox"/> 75 %	(19.4 %)
<input type="checkbox"/> 50 %	(61.1 %)	<input type="checkbox"/> 25 %	(13.9 %)
<input type="checkbox"/> 0 %	(- %)		

2. ท่านเห็นว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด

<input type="checkbox"/> มาก	(94.4 %)	<input type="checkbox"/> ค่อนข้างมาก	(5.6 %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)	<input type="checkbox"/> ค่อนข้างน้อย	(- %)
<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)		

3. ท่านเห็นว่าสมุดแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน ป.5 – ป. 6 มีความเหมาะสมหรือไม่

<input type="checkbox"/> เหมาะสมแล้ว	(94.4 %)		
<input type="checkbox"/> ยังไม่เหมาะสม	(5.6 %)		

4. ควรปรับปรุงสมุดแบบฝึกหัดดังนี้
 - 4.1 ให้นักเรียนได้นำไปให้ผู้ปกครองมีความเห็น
 - 4.2 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารเสพติดที่นักเรียนสนใจ
 - 4.3 สถานภาพยาเสพติดในชุมชนของตน

5. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการสอนของตำรวจในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
 - 5.1 การเตรียมการ

<input type="checkbox"/> ดีมาก	(100 %)	<input type="checkbox"/> ดี	(- %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)	<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)
<input type="checkbox"/> น้อยมาก	(- %)		

 - 5.2 การนำเสนอเนื้อหา

<input type="checkbox"/> ดีมาก	(91.7 %)	<input type="checkbox"/> ดี	(8.3 %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)	<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)
<input type="checkbox"/> น้อยมาก	(- %)		

 - 5.3 การใช้สื่อการสอน

<input type="checkbox"/> ดีมาก	(77.8 %)	<input type="checkbox"/> ดี	(11.1 %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(11.1 %)	<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)
<input type="checkbox"/> น้อยมาก	(- %)		

- 5.4 เทคนิคการสอน
- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> ดีมาก | (97.2 %) | <input type="checkbox"/> ดี | (2.8 %) |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง | (- %) | <input type="checkbox"/> น้อย | (- %) |
| <input type="checkbox"/> น้อยมาก | (- %) | | |
- 5.5 การตรงต่อเวลา
- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> ดีมาก | (100 %) | <input type="checkbox"/> ดี | (- %) |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง | (- %) | <input type="checkbox"/> น้อย | (- %) |
| <input type="checkbox"/> น้อยมาก | (- %) | | |
- 5.6 ความตั้งใจกระตือรือร้น
- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> ดีมาก | (100 %) | <input type="checkbox"/> ดี | (- %) |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง | (- %) | <input type="checkbox"/> น้อย | (- %) |
| <input type="checkbox"/> น้อยมาก | (- %) | | |
- 5.7 มนุษย์สัมพันธ์กับบุคลากรโรงเรียน
- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> ดีมาก | (100 %) | <input type="checkbox"/> ดี | (- %) |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง | (- %) | <input type="checkbox"/> น้อย | (- %) |
| <input type="checkbox"/> น้อยมาก | (- %) | | |
6. ท่านเห็นว่านักเรียนสนใจกระตือรือร้นในการเรียนหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด
- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> มาก | (97.2 %) | <input type="checkbox"/> ค่อนข้างมาก | (2.8 %) |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง | (- %) | <input type="checkbox"/> ค่อนข้างน้อย | (- %) |
| <input type="checkbox"/> น้อย | (- %) | | |
7. ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนมากน้อยเพียงใด
- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> มาก | (100 %) | <input type="checkbox"/> ค่อนข้างมาก | (- %) |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง | (- %) | <input type="checkbox"/> ค่อนข้างน้อย | (- %) |
| <input type="checkbox"/> น้อย | (- %) | | |
8. หลักสูตรนี้เป็นอุปสรรคกับการเรียนการสอนโดยปกติของโรงเรียนหรือไม่
- | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ไม่เป็นอุปสรรค | (100 %) | | |
| <input type="checkbox"/> เป็นอุปสรรค | (- %) | | |
9. ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ควรมีต่อไปหรือไม่
- | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ควรมีอยู่ต่อไป | (100 %) | | |
| <input type="checkbox"/> ไม่ควรมีต่อไป | (- %) | | |
-

ผลการประเมินโครงการ
การศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
ของผู้ปกครอง จำนวน 36 คน

1. ท่านได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรต่อต้านการใช้ยาเสพติดที่สอนโดยตำรวจในโรงเรียนที่บุตร/เด็กในปกครองของท่านเรียนอยู่หรือไม่

<input type="checkbox"/> ทราบ	(90.3 %)
<input type="checkbox"/> ไม่ทราบ	(9.7 %)

2. ท่านคิดว่าบุตร/เด็กในปกครองของท่านมีความสนใจ ตื่นตัว ในการเรียนหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด

<input type="checkbox"/> มาก	(100 %)
<input type="checkbox"/> ค่อนข้างมาก	(- %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)

3. ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์กับบุตร/เด็กในปกครองของท่านมากน้อยเพียงใด

<input type="checkbox"/> มาก	(100 %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)

4. ท่านคิดว่าตำรวจควรเข้ามามีส่วนในการสอนให้เด็กนักเรียน หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดในโรงเรียนหรือไม่ หรือควรปล่อยให้ป็นภาระของครูในโรงเรียน จะดีกว่า

<input type="checkbox"/> ตำรวจควรเข้ามาทำการสอน	(100 %)
<input type="checkbox"/> ควรปล่อยให้ป็นหน้าที่ของครู	(- %)

**ผลการประเมินโครงการ
การศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
ของเด็กนักเรียน จำนวน 180 คน**

1. นักเรียนชอบวิชาที่ตำรวจมาสอนหรือไม่

<input type="checkbox"/> ชอบ	(96.1 %)
<input type="checkbox"/> เฉย ๆ	(3.9 %)
<input type="checkbox"/> ไม่ชอบ	(- %)

2. นักเรียนคิดว่าได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากวิชานี้มากน้อยเพียงใด

<input type="checkbox"/> มาก	(100 %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)
<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)

3. นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด

<input type="checkbox"/> มาก	(100 %)
<input type="checkbox"/> ปานกลาง	(- %)
<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)

4. นักเรียนอยากเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาลักษณะนี้ในชั้นสูงขึ้นไปหรือไม่

<input type="checkbox"/> อยาก	(96.7 %)
<input type="checkbox"/> เฉย ๆ	(3.3 %)
<input type="checkbox"/> น้อย	(- %)

5. นักเรียนคิดว่าตำรวจควรสอนวิชานี้ หรือควรให้ครูเป็นผู้ทำการสอนแทนตำรวจก็ได้

<input type="checkbox"/> ตำรวจ	(100 %)
<input type="checkbox"/> ครู	(- %)

ภาคผนวก